



**Prefeitura de
Bebedouro**

ADM. 2013/2016



Unindo esforços, somando competências

Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361

CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta

BEBEDOURO - Estado de São Paulo

Fone: (17) 3345-9100 www.bebedouro.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP
(Recapeamento em diversas ruas do município)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO :04 meses

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R\$)

ITEM	ATIVIDADES		%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,66%	100%	16.817,64		0,00		0,00		0,00		0,00	16.817,64
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	97,76%	25%	247.501,69	25%	247.501,69	25%	247.501,69	25%	247.501,69		0,00	990.006,77
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL	0,58%		0,00		0,00	50%	2.921,55	50%	2.921,55		0,00	5.843,09
	TOTAL NO PERÍODO		26,10%	264.319,33	24,44%	247.501,69	24,73%	250.423,24	24,73%	250.423,24	0%	0,00	1.012.667,50
	ACUMULADO INCLUINDO (R\$)			264.319,33		511.821,02		762.244,26		1.012.667,50		1.012.667,50	
	ACUMULADO INCLUINDO (%)			26,10%		50,54%		75,27%		100,00%		100,00%	

WAGNER SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.E.A./SP 506.005.510-9
ART nº . 92221220140706716

REGIME DE EXECUÇÃO : ADMINISTRAÇÃO INDIRETA