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Execucéo de Pavimentacdo Asféltica, Recapeamento, Guias, Sarjetas, Calgadas e SinalizacBes em diversas ruas do Municipio
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUCAO :02 méses

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (R$

ITEM SERVICOS % % 1° Més % 2° Més % 3° Més % 4° Més TOTAL
01 Servigos Preliminares
1.1 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado 0,36%]| 67,92% 789,77 32,08% 373,03 1.162,80
02 Pavimentacéo
2.1 Escavacdo e carga de material 1a categoria 0,86%]| 67,92% 1.916,29 32,08% 905,10 2.821,39
2.2 Transporte comercial com caminhdo basculante 6 m3, rodovia pavimentada 1,38%| 67,92% 3.068,82 32,08% 1.449,47 4.518,29
2.3 Regularizagéo e compactagéo de subleito até 20 cm de espessura 2,19%| 67,92% 4.866,77 32,08% 2.298,67 7.165,44
24 Base de Solo - Brita (40/60), mistura em usina, compactacdo 100% proctor modificado, 49.419.14
) exclusive escavagéo, carga e transporte (e = 0,15 m) 15,12%| 67,92% 33.565,48 32,08% 15.853,66 T
2.5 Imprimagéo de base de pavimentacdo com emulsdo CM-30 7,69%| 67,92% 17.067,48 32,08% 8.061,32 25.128,80
2.6 Pintura de ligagdo com emulsédo RR-2C 2,36%]| 67,92% 5.238,53 32,08% 2.474,27 7.712,80
2.7 Transporte comercial com caminh&o basculante 6 m3, rodovia pavimentada 3,57%| 67,92% 7.933,44 32,08% 3.747,12 11.680,56
28 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhao 045 69
) basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora 0,29%| 67,92% 642,31 32,08% 303,38 ’
29 Fabricagéo e aplicagéo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Cap 50/70, 05.136.43
. exclusive transporte (e = 0,035 m) 29,11%| 67,92% 64.616,66 32,08% 30.519,77 T
03 Recapeamento Asfaltico
3.1 Pintura de ligagdo com emulséo RR-2C 0,14%| 67,92% 314,22 32,08% 148,41 462,63
. _ 3 . .
32 Transporte comercial com caminh&o basculante 6 m3, rodovia pavimentada 0,21%| 67.92% 475,86 32,08% 22476 700,62
Carga, manobras e descarga de mistua betuminosa a quente, com caminhdo 56.74
3.3 basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora 0,02%)| 67,92% 38,54 32,08% 18,20 ’
34 Fabricacéo e aplicacéo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Cap 50/70, 5.708.46
) exclusive transporte (e = 0,035 m) 1,75%| 67,92% 3.877,19 32,08% 1.831,27 B
04 Guias, Sarjetas e Calcadas
4.1 Demoli¢éo de Concreto Simples 2,17%| 67,92% 4.806,96 32,08% 2.270,43 7.077,39

Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 Mpa, 47 cm

de Base x 30 cm de Altura, moldado "in loco" com extrusora
4.2 11,14%| 67,92% | 2473631 | 32,08% | 11.68347 36.419,78

Execugéo de passeio (calcada) em concreto 12 Mpa, trago 1:3:5 (cimento / areia /
brita), preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatagdo em madeira, incluso
4.3 lancamento e adensamento. 17,45%| 67,92% 38.725,94 32,08% 18.291,05 57.016,99
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a4 Plantio de grama batatais em placas 2,65%| 67,92% 5.871,36 32,08% 2.773,17 8.644,53
05 RAMPAS E ACESSIBILIDADE
51 Pintura Acrilica para sinalizagdo horizontal em piso

cimentado 0,26%| 67,92% 569,67 32,08% 269,06 838,73
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA,
5.2 *40 X 40 X 2,5*CM 0,21%]| 67,92% 470,26 32,08% 222,11 692,37
6 Sinalizagéo
Sinalizag&o horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica ¢/ micoroesferas 478.95
6.1 de vidro 0,15%]| 67,92% 325,30 32,08% 153,65 :
6.2 Forn. E tranporte de placa de agco GT+GT (08 placas) 0,21%| 67,92% 476,36 32,08% 224,99 701,35
6.3 Suporte tubular galvanizado 2 1/2" (08 unidades de 3,50 m) 0,71%| 67,92% 1.579,22 32,08% 745,90 2.325,12
TOTAL NO PERIODO 67,92% 221.972,75 32,08% 104.842,25 326.815,00
ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 221.972,75 326.815,00 326.815,00 326.815,00
ACUMULADO INCLUINDO ( %) 67,92% 100,00% 100,00% 100,00%
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