
PRAZO  DE EXECUÇÃO  :02 mêses

ITEM SERVIÇOS % % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês TOTAL 

01 Serviços Preliminares 

1.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado 0,36% 67,92% 789,77 32,08% 373,03 1.162,80

02 Pavimentação

2.1 Escavação e carga de material 1a categoria 0,86% 67,92% 1.916,29 32,08% 905,10 2.821,39

2.2 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada 1,38% 67,92% 3.068,82 32,08% 1.449,47 4.518,29

2.3 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura 2,19% 67,92% 4.866,77 32,08% 2.298,67 7.165,44

2.4
Base de Solo - Brita (40/60), mistura em usina, compactação 100% proctor modificado, 

exclusive escavação, carga e transporte (e = 0,15 m) 15,12% 67,92% 33.565,48 32,08% 15.853,66
49.419,14

2.5 Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 7,69% 67,92% 17.067,48 32,08% 8.061,32 25.128,80

2.6 Pintura de ligação com emulsão RR-2C 2,36% 67,92% 5.238,53 32,08% 2.474,27 7.712,80

2.7 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada 3,57% 67,92% 7.933,44 32,08% 3.747,12 11.680,56

2.8
Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão 

basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora 0,29% 67,92% 642,31 32,08% 303,38
945,69

2.9
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Cap 50/70, 

exclusive transporte (e = 0,035 m) 29,11% 67,92% 64.616,66 32,08% 30.519,77
95.136,43

03 Recapeamento Asfáltico

3.1 Pintura de ligação com emulsão RR-2C 0,14% 67,92% 314,22 32,08% 148,41 462,63

3.2
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada

0,21% 67,92% 475,86 32,08% 224,76
700,62

3.3

Carga, manobras e descarga de mistua betuminosa a quente, com caminhão 

basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora 0,02% 67,92% 38,54 32,08% 18,20
56,74

3.4
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Cap 50/70, 

exclusive transporte (e = 0,035 m) 1,75% 67,92% 3.877,19 32,08% 1.831,27
5.708,46

04 Guias, Sarjetas e Calçadas

4.1 Demolição de Concreto Simples 2,17% 67,92% 4.806,96 32,08% 2.270,43 7.077,39

4.2

Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 Mpa, 47 cm 

de Base x 30 cm de Altura, moldado "in loco" com extrusora
11,14% 67,92% 24.736,31 32,08% 11.683,47 36.419,78

4.3

Execução de passeio (calçada) em concreto 12 Mpa, traço 1:3:5 (cimento / areia / 

brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso 

lançamento e adensamento. 17,45% 67,92% 38.725,94 32,08% 18.291,05 57.016,99
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4.4
Plantio de grama batatais em placas 2,65% 67,92% 5.871,36 32,08% 2.773,17

8.644,53

05
RAMPAS E ACESSIBILIDADE

5.1
Pintura Acrílica para sinalização horizontal em piso 

cimentado 0,26% 67,92% 569,67 32,08% 269,06 838,73

5.2

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 

*40 X 40 X 2,5*CM 0,21% 67,92% 470,26 32,08% 222,11 692,37

6 Sinalização

6.1
Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica c/ micoroesferas 

de vidro 0,15% 67,92% 325,30 32,08% 153,65
478,95

6.2 Forn. E tranporte de placa de aço GT+GT (08 placas) 0,21% 67,92% 476,36 32,08% 224,99 701,35

6.3 Suporte tubular galvanizado 2 1/2" (08 unidades de 3,50 m) 0,71% 67,92% 1.579,22 32,08% 745,90 2.325,12

TOTAL NO PERÍODO 67,92% 221.972,75 32,08% 104.842,25 326.815,00

ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 221.972,75 326.815,00 326.815,00 326.815,00

ACUMULADO INCLUINDO ( %) 67,92% 100,00% 100,00% 100,00%
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